


VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS


700
2132/09

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.) mint Megrendelő, valamint a Magyar Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25.), mint Vállalkozó között 2009. július 03. napján „A Benta-patak meder-rehabilitációja c. projekt teljes körű kivitelezése, a közbeszerzési eljárás dokumentumai, I. osztálynak megfelelő minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, hiba- és hiánymentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszerű használatot biztosító állapotig a jelen szerződésben rögzített feltételekkel” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés szerződő feleket ismertető részében a Vállalkozó képviselőjét ellátó Dénes Miklós vezérigazgató helyett a továbbiakban Ács Attila vezérigazgató helyettes jár el, továbbá a szerződés 3.5., illetve 3.6. pontjaiban hivatkozott a szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv (kelt: 2009. május 08.), illetve a 2. sz. mellékletet képező Pénzügyi ütemterv (kelt: 2009. június 25.) helyébe 1. sz. mellékletként a Módosított Műszaki ütemterv (kelt: 2009. október 30.), illetve 2. sz. mellékletként a Módosított Pénzügyi ütemterv (kelt: 2009. október 30.) kerül, míg a 3. sz. mellékletként szereplő számlázási ütemterv előírásai helyett a jövőben a Módosított Számlázási ütemterv rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésmódosítást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá, egyben kijelentik, hogy a fenti módosításokkal nem érintett kérdésekben a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit változatlanul érvényesnek tekintik.

Budapest, 2009. november 25.


Baross Károly
igazgató
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
Megrendelő

MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT

Ács Attila
vezérigazgató helyettes
Magyar Vízépítő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Vállalkozó

Ellenjegyezte:


Szöllősi Zoltán
gazdasági igazgató-helyettes

Benta patak meder-rehabilitációja

Módosított pénzügyi ütemterv

Összegek millió forintban

	2009 év						2010 év						2011 év							
	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	
Felvonulás																				0,000
1. szakasz		6,000	8,000	0,861																14,861
2. szakasz			18,000	0,148																18,148
3. szakasz			8,000	3,324																11,324
4. szakasz				14,045																14,045
5. szakasz				2,701																2,701
6. szakasz				15,000	17,000	12,754														44,754
7. szakasz							12,000	24,000	8,997											68,997
8. szakasz								4,000	5,000	2,445										11,445
9. szakasz				6,000	6,126															12,126
10. szakasz					10,000	10,432														20,432
11. szakasz							5,853													5,853
12. szakasz											2,353	2,000	1,000							5,353
13. szakasz										10,000	14,000	13,903								51,903
14. szakasz											6,000	7,000	6,465							19,465
15. szakasz															4,000	7,000		5,000	2,457	18,457
Összesen	0,000	6,000	34,000	42,079	33,126	23,186	17,853	28,000	11,442	10,000	22,353	23,000	21,368	4,000	7,000	5,000	2,457	5,000	2,457	319,864

Összegek millió forintban

MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZR

Magyar Vízépítő Zrt.
 1211.Budapest
 Szabadkikötő út 1-25

Benta patak meder-rehabilitációja

Módosított műszaki ütemterv

	2009 év										2010 év										2011 év	
	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.			
Felvonulás																						
1. szakasz																						
2. szakasz																						
3. szakasz																						
4. szakasz																						
5. szakasz																						
6. szakasz																						
7. szakasz																						
8. szakasz																						
9. szakasz																						
10. szakasz																						
11. szakasz																						
12. szakasz																						
13. szakasz																						
14. szakasz																						
15. szakasz																						

MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT.

Budapest 2009. október 30.



MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT.

MÓDOSÍTOTT Számlázási ütemterv

száma	benyújtásának ideje	várható összege nettó
1. rész-számla	2009. szept. 30.	40.000.000 Ft
2. rész-számla	2009.december 15.	98.390.393 Ft
3. rész-számla	2010.május 31.	86.295.728 Ft
4. rész-számla	2010. szept. 30.	76.721.768 Ft
<u>Végszámla</u>	<u>2011. márc. 15.</u>	<u>18.456.621 Ft</u>
Mindösszesen:		319.864.510 Ft

MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT

Tel: 06 1 / 276 3773 | e-mail: litkarsag@magyarvizepito.hu

Fax: 06 1 / 420 3747 | www.magyarvizepito.hu

1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25.