

## Megbízási szerződés

### 1. sz. módosítása

A **Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** (2012. január 1-től **Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**, székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.), mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről a „**METRO**” **Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.** (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c, Cg. 01-09-361269), mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között

2009. november 19. napján a „**Gyáli 1. főcsatorna 7+350 – 32+027 km közötti szakaszának rekonstrukciója érdekében végzett kivitelezés során felmerülő műszaki ellenőri, terv ellenőrzési és egyéb mérnöki feladatok elvégzése a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által készített dokumentáció I. részében foglaltak szerint.**” tárgyában létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítása érdekében a következő tényállást állapítják meg és a következő megállapodást kötik:

#### 1) Tényállás

A Szerződés V. 16. a) pontja szerint „Megbízottat a jelen megbízási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi feladat ellátásáért 4.900.000,- Ft. + Áfa, összesen 6.125.000,- Ft., azaz hatmillió-százhuszonezer forint megbízási díj (a továbbiakban: megbízási díj) illeti meg.”

A Szerződés tartalmaz előírást arról, hogy mely külső körülmények változása esetén nem változik ez a díj, de ezen külső körülmények között nem sorolja fel az adójogszabályok módosítását. Ebből következően az adójogszabályok változása miatt a díj változhat. Továbbá a Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás dokumentációja szerint az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatást kellett közölni az ajánlatban és a tárgyalási jegyzőkönyv szerint a tárgyaláson is az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatást közölték az ajánlattevők, így az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás összege határozza meg a nyertes ajánlattevő árajánlatát, amit a szerződésben kötelező volt figyelembe venni a Szerződés megkötését megalapozó közbeszerzési eljárás megkezdése idején hatályos közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. § (1) bekezdése alapján.

A 2011. évi CLVI. törvény módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-ának (1) bekezdését és az ÁFA mértéke 25%-ról 27%-ra nőtt. A Szerződés az ÁFA nélkül számított ellenértéken kívül összegszerűen tartalmazza az ÁFÁ-val számított ellenértéket is, de ez nem megfelelő. Ezért a Kbt. 303. §-a szerint lehetséges és szükséges a Szerződés módosítása.

A megbízási díjból már csak ÁFA nélkül számított 490 000 Ft kifizetése esedékes.


#### 2) A Szerződés V.16.a) pontja az alábbiak szerint módosul:

16. a) Megbízottat a jelen megbízási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi feladat ellátásáért 4.900.000,- Ft. + Áfa megbízási díj (a továbbiakban: megbízási díj) illeti meg.”

3) A Szerződés módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradnak.

4) Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 eredeti példányban aláírták.

Budapest, 2012. április 27.



.....  
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Képviseli: Baross Károly


**Megbízó**

**pénzügyi ellenjegyzés:**

.....

Szöllősi Zoltán

Gazdasági igazgató-helyettes



2012 ÁPR 27

.....  
Közlekedésfejlesztési, Beruházási  
..... Szolgáltató Kft.

.....  
„METRO” Közlekedésfejlesztési,  
Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.

Képviseli: Urbanik Klára Erzsébet

**Megbízott**

**jogi ellenjegyzés:** **Dr. Takács László**  
jogtanácsos  
Közép-Duna-Völgyi  
Vízügyi Igazgatóság  
1088 Bp., Rákóczi út 41.

.....

Dr. Takács László

Jogtanácsos